
프로젝트 주차별 예상 일정
기업 멘토링 진행방식 | 온/오프라인[*멘토링은 매주 진행되며, 일정에 따라 변경될 수 있음]

구분 세부일정 [ *세부일정은 프로젝트별로 달라질 수 있음 ]

1주차

○ 오리엔테이션
-구성원에 대한 이해 – 멘토와 멘티 상호 소개
-일정, 계획, 목표 등 공유(구글워크플레이스 활용)

○ 31회 부산국제영화제와 9회 커뮤니티비프에 대한 이해
-단위사업과 프로그램 등 개최 준비 현황 공유
-멘티 팀이 기획하여 운영할 단위사업(프로그램) 논의
○ 과제 : 커뮤니티비프 기획 및 준비 현황 모니터링

2주차

○ 과제 담화
-커뮤니티비프 기획 및 준비 현황을 모니터링한 결과 – 시민 관객의 관점
○ 멘티 팀이 기획하여 운영할 단위사업(프로그램) 정하기(=프로젝트)

-실내외 이벤트, 콘텐츠 제작, 홍보마케팅, 행사 모니터링 중
-전반부에 공부하고 연구한 것을 바탕으로 의견 개진
○ 과제 : 멘티 팀이 기획&운영 맡을 단위사업(프로그램) 1차 프로젝트 기획안

3주차

○ 과제 담화
-멘티 팀의 프로젝트 1차 기획안 검토
○ 프로젝트 개발
-기획 내용 구체화 – 장소(공간, 플랫폼), 비용, 인력, 기대효과 등
-커뮤니티비프팀 내 협업 필요한 담당스탭과 인사 및 내용 공유
○ 과제 : 프로젝트 2차 기획안

4주차

○ 프로젝트 2차 기획안 검토와 개발
○ 현장 답사
-커뮤니티비프 개최 장소인 원도심 비프광장과 부산극장 등 방문
-현장에서 멘토링 진행
-프로젝트가 현장 진행형이 아니라 홍보마케팅이나 모니터링 분야인 경우 그에 따
라 유사한 과정으로 대체

5주차

○ 프로젝트 최종 점검
-준비 현황, 모객 정도, 현장운영과 안전관리 등 시뮬레이션
-관련 담당자 및 스태프와 교차 점검
-배지(아이디카드)와 유니폼 등 지급

6주차
○ 커뮤니티비프 개최 – 현장 세팅과 준비
-10:00~18:00 활동 필요
-현장 운영 본부에 자리 제공

7주차 ○ 커뮤니티비프 개최 – 프로젝트 운영
-사전에 정해진 기간과 운영시간에 따라 현장 진행
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구분 세부일정 [ *세부일정은 프로젝트별로 달라질 수 있음 ]

-실내외 주요 프로그램의 모니터링

8주차

○ 발표
-커뮤니티비프 개최시 프로젝트 운영에 대한 평가와 피드백 – 커뮤니티비프 운영
위원장, 프로그래머, 팀장 등 참석
-멘토와 멘티 담화 – 소감과 후기
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