
프로젝트 주차별 예상 일정
기업 멘토링 진행방식 | 온/오프라인[*멘토링은 매주 진행되며, 일정에 따라 변경될 수 있음]

구분 세부일정 [ *세부일정은 프로젝트별로 달라질 수 있음 ]

1주차

멘토링 운영 체계 수립
• 멘토 및 기업 소개
• 프로젝트 목적 및 최종 결과물 설명
• 온오프라인 판매 채널 현황 및 데이터 취합의 어려움 공유
• 커뮤니케이션 채널 개설 (카카오톡/노션 등)

• 정기 멘토링 일정 확정 (주 1회)

2주차

데이터 현황 분석 및 수집 방향 설정
• 채널별(자사몰쿠팡·네이버 / 관광지 매장 3곳) 데이터 형태 및 추출 방식 점검
• 분석 핵심 지표 정의 (제품별 판매 순위, 연령성별, 외국인 구매 국가 등)

• 데이터 수집 가능 범위 및 제약 사항 확인
• 팀별 역할 분담 및 리서치 방향 설정

3주차

데이터 통합 구조 설계 점검
• 채널별 상이한 데이터 양식의 정규화 방안 검토
• 데이터 저장 구조(스프레드시트/DB) 설계안 발표 및 피드백
• 통합 기준의 논리성 및 확장성 점검
• 보완 사항 정리 및 수정 방향 제시

4주차

자동화 방식 및 파이프라인 점검
• 자동 수집 방식(API 연동/정기 업로드) 적합성 검토
• 데이터 정제 로직(중복 제거결측치 처리) 점검
• 자동 업데이트 동작 안정성 확인
• 실무 활용성 중심 개선 방향 제시

5주차

중간 결과물 점검
• 취합 시스템 1차 구현 결과 리뷰
• 핵심 지표 산출 정확성 점검
• 대시보드 화면 구성(시각화필터링) 방향 점검
• 실사용 상황(제품 기획마케팅 활용) 기준 점검

6주차

분석·시각화 고도화 및 보완
• 대시보드 가독성 및 직관성 개선
• 지표별 시각화 형태 정제
• 기업 실무 활용 시나리오 기반 피드백
• 최종 수정 방향 확정

7주차 최종 결과물 점검
• 취합 시스템 및 대시보드 최종 검토
• 실제 데이터 기반 적용 테스트 (의사결정 활용 가정 리뷰)
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• 보완 필요 부분 최종 정리
• 운영 가이드(데이터 업로드사용법) 점검

8주차

최종 발표 및 평가
• 팀별 발표 및 결과 공유
• 프로젝트 과정 피드백
• 우수 결과물 선정 및 종합본 정리 방향 논의
• 향후 실제 활용 계획 공유
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