
프로젝트 주차별 예상 일정
기업 멘토링 진행방식 | 온/오프라인[*멘토링은 매주 진행되며, 일정에 따라 변경될 수 있음]

구분 세부일정 [ *세부일정은 프로젝트별로 달라질 수 있음 ]

1주차

○ 멘토링 오리엔테이션 및 환경 설정
• 멘토, 멘티, 회사 및 프로젝트 소개
• 프로젝트 상세 목표 공유
• 멘토링 방법 (오프라인, 온라인 병행)

• 정기 멘토링 일정 확인
• 카카오톡/ 노션 등 채널 개설 및 운영 계획 수립
• 자동화 프로그램 활용을 위한 기초 인프라 점검
• 17만 건 레시피 Raw Data의 중복, 결측, 명칭 및 단위 불일치 이슈 식별

2주차

○ 표준화 가이드라인 수립
• '식품성분표(10개정판)' 기준 표준 재료명 사전 정의
• 비표준 명칭에 대한 매핑 가이드 수립 및 정제 우선순위 설정 → 데이터 표준화
의 기준 확립

3주차

○ ETL 자동화 파이프라인 설계
• n8n을 활용한 데이터 로드 및 저장 구조 확정
• 수집-정제-검증-저장으로 이어지는 ETL 자동화 워크플로우 설계
→ 데이터 처리 자동화 파이프라인 기반 마련

4주차

○ AI 기반 지능형 정제 로직 구현
• Google OPAL 연동을 통한 비정형 재료명의 표준 치환 로직 구축
• 모호한 계측 단위(큰술 등)를 g/ml 단위로 변환 및 정규화 시도 → AI 지능형 정
제 모듈 완성

5주차

○ 데이터 정밀 정제 및 샘플링 검수
• 자동화 파이프라인을 통한 17만 건 대규모 데이터 정제 수행
• 정제 결과에 대한 샘플링 품질 검수 및 에러 케이스 정리 → 데이터셋 신뢰성 및
정합성 확보

6주차

○ DB 고도화 및 시각화 대시보드 구축
• 분석에 최적화된 DB 스키마 설계 및 고도화
• 정제 데이터 분포 및 재료 빈도 등을 확인할 수 있는 시각화 환경 구축
→ 데이터 인사이트 도출을 위한 대시보드 완성

7주차

○ 시스템 통합 테스트 및 매뉴얼 작성
• ETL 파이프라인 전체 프로세스의 안정성 및 성능 점검
• 비개발자가 지속 운영 가능한 운영 매뉴얼 및 인수인계 문서 작성 → 실무 활용
을 위한 기술 인프라 최종 점검

8주차 ○ 최종 결과 정리 및 프로젝트 마무리
• 최종 산출물 정리:
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구분 세부일정 [ *세부일정은 프로젝트별로 달라질 수 있음 ]

1. 약 17만 건의 표준화 및 정규화된 레시피 데이터셋
2. 자동화시스템과 AI 연동 자동화 워크플로우 솔루
* 최종 성과 발표 및 시스템 시연
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