
프로젝트 주차별 예상 일정
기업 멘토링 진행방식 | 온/오프라인[*멘토링은 매주 진행되며, 일정에 따라 변경될 수 있음]

구분 세부일정 [ *세부일정은 프로젝트별로 달라질 수 있음 ]

1주차

○오리엔테이션 및 운영체계 수립
• 멘토/멘티 자기소개 및 프로젝트 배경 공유
• 멘토링 운영 방식 확정(오프라인+온라인 병행)

• 정기 멘토링 일정 확정 (e.g. 매주 수요일 14:00)

• 커뮤니케이션 채널(텔레그램/노션) 개설 및 운영 규칙 수립

2주차

○ 프로젝트 목표/데이터 기준 정의
• 실시간 물류 영상 데이터 특성 분석
• 라벨 체계(클래스, Bounding Box 기준) 및 예외 케이스 정의
• 데이터 분할 기준(Train/Val/Test) 및 샘플링 원칙 수립

3주차

○ 전처리 파이프라인 설계 및 환경 세팅
• 프레임 추출 규칙, 파일 네이밍 규칙 표준화
• 메타데이터 정리 포맷 정의(영상ID/시간/장면 정보 등)

• 라벨링 툴 세팅 및 작업 템플릿 배포

4주차

○ 정밀 라벨링 1차 수행 및 피드백
• 팀별 라벨링 실작업 진행(가림, 경계, 중첩 객체 처리 포함)

• 멘토 샘플 리뷰 및 오류 유형 분석
• 라벨 품질 편차 감소를 위한 기준 보완

5주차

○ 품질 검수(QA) 체계 구축
• 저품질 데이터 제거 기준 확정(블러, 중복, 오류 라벨 등)

• 샘플링 검수 프로세스 및 수정 루프 운영
• 품질 지표(정확도/일관성/완성도) 점검 체계 수립

6주차

○ 정밀 라벨링 2차 수행 및 피드백
• 팀별 라벨링 실작업 진행(가림, 경계, 중첩 객체 처리 포함)

• 멘토 샘플 리뷰 및 오류 유형 분석
• 라벨 품질 편차 감소를 위한 기준 보완

7주차

○ 최종 산출물 고도화 및 문서화
• 라벨 정의서/작업 규칙/검수 기준 문서 최종화
• 데이터셋 패키지(이미지+라벨+메타) 정리 및 검증
• 발표 자료 초안 작성 및 피드백

8주차

○ 최종 발표 및 평가/회고
• 최종 결과 발표(구축 과정, 성과, 개선점)

• 멘토 종합 피드백 및 팀별 강점/보완점 정리
• 후속 활용 계획(모델 학습 연계, 운영 고도화) 논의
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