
프로젝트 주차별 예상 일정
기업 멘토링 진행방식 | 온/오프라인[*멘토링은 매주 진행되며, 일정에 따라 변경될 수 있음]

구분 세부일정 [ *세부일정은 프로젝트별로 달라질 수 있음 ]

1주차

○ OT 및 프로젝트 방향 설정
• 멘토멘티 자기소개 및 역할 확인
• 멘토링 방법(온/오프라인 병행) 및 정기 일정 협의
• 소통 채널(카카오톡/노션 등) 개설 및 운영 계획 수립

2주차

○ 품질 기준 수립 및 환경 세팅
• 품질 기준표(KPT) 초안 검토 및 항목별 세부 기준 논의
• 검수라벨링 툴(CVAT 등) 연동 환경 확인
• 오류 유형 분류 체계 사전 정의

3주차

○ 전수 검수 및 오류 식별
• 10,000건 데이터 검수 진행 상황 점검
• 객체 경계 정밀도클래스 분류 오류 주요 유형 공유
• 팀별 검수 속도 및 일관성 피드백

4주차

○ 중간 점검 및 재라벨링 착수
• 오류 데이터 식별 결과 중간 검토
• 엣지 케이스 처리 방안 확정 및 재라벨링 기준 공유
• 데이터셋 일관성 확보 진행 상황 점검

5주차

○ 재라벨링 심화 및 품질 고도화
• 잔여 오류 데이터 수정 집중 수행
• 표준 작업 프로세스 준수 여부 점검
• 팀별 개별 과제 수행 결과 공유 및 피드백

6주차

○ AI 초기 학습 및 성능 검증
• 학습/검증/테스트 세트 분할 구조 점검
• 객체 탐지 모델(베이스라인) 학습 수행 지원
• 초기 성능 결과 분석 및 개선 방향 논의

7주차

○ 성과 분석 및 보고서 작성
• 오류 유형별 통계 리포트 완성도 검토
• AI 모델 성능 평가 보고서 초안 피드백
• 데이터 보강 필요 영역 도출 및 향후 R&D 방향 논의

8주차

○ 최종 발표 및 성과 평가
• 팀별 최종 결과물 발표 진행
• 고품질 데이터셋(정확도 95% 이상) 달성 여부 평가
• 상용화 연계 가능성 및 후속 과제 방향 논의
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