
프로젝트 주차별 예상 일정
기업 멘토링 진행방식 | 온/오프라인[*멘토링은 매주 진행되며, 일정에 따라 변경될 수 있음]

구분 세부일정 [ *세부일정은 프로젝트별로 달라질 수 있음 ]

1주차

OT 및 실증 설계
• 멘토멘티 자기소개 및 역할 확인
• 멘토링 방법(온/오프라인 병행) 및 정기 일정 협의
• 조건 매트릭스(기상거리·속도) 수립 및 1차 실해역 테스트 계획 확정

2주차

1차 현장 실증 수행
• 1차 실해역 테스트 수행 및 실시간 탐지 로그 수집
• 테스트 결과 공유 및 초기 오류 유형 파악
• 데이터 보강 우선순위 도출 방향 논의

3주차

오류 분석 및 가설 수립
• 오탐/미탐 사례 유형화(조명파도 반사 등) 및 원인 가설화
• 엣지 케이스 데이터 보강 계획 수립
• 팀별 분석 결과 공유 및 피드백

4주차

데이터 보강 및 추가 라벨링
• 취약 조건 극복을 위한 이미지/영상 데이터 추가 라벨링 진행 점검
• 1,000건 이상 목표 대비 달성률 확인
• 라벨링 일관성 및 품질 피드백

5주차

2차 현장 실증 및 모델 재학습
• 보강 데이터 기반 모델 파라미터 튜닝 및 재학습 수행 점검
• 2차 실해역 테스트 수행 및 개선 전/후 mAP 등 성능 비교
• 잔존 오류 유형 및 추가 개선 방향 논의

6주차

3차 검증 및 시스템 연동
• 개선 모델의 3차 현장 재검증 수행
• 실시간 경고 시스템 연동 및 UX 피드백 수집
• 팀별 성능 개선 지표 정리 및 피드백

7주차

성과 분석 및 보고서 작성
• 현장 실증 테스트 리포트(50회 이상 로그) 완성도 검토
• 성능 개선 비교 분석서(정확도 10% 이상 개선) 초안 피드백
• 상용화 기술 검증 보고서 초안 작성 지도

8주차

최종 발표 및 성과 평가
• 팀별 최종 결과물 발표 진행
• 상용화 가능성 및 잔존 리스크 분석 결과 평가
• 향후 실무 적용 방향 및 후속 R&D 과제 논의

프로젝트 주차별 예상 일정 1


