
프로젝트 주차별 예상 일정
기업 멘토링 진행방식 | 온/오프라인[*멘토링은 매주 진행되며, 일정에 따라 변경될 수 있음]

구분 세부일정 [ *세부일정은 프로젝트별로 달라질 수 있음 ]

1주차

○ 멘토링 방법 및 계획 수립
◆ 멘토, 멘티 자기 소개
◆ 멘토링 방법 (오프라인, 온라인 병행)

◆ 정기 멘토링 일정 확인 (매주 수요일 17:00)

◆ 구글 CHAT으로 일정 공유

2주차
○ 과제 선정 및 요구사항 정의
◆ 현장 이슈 분석을 통한 설계 과정 확정
◆ 요구사항 리스트업

3주차
○ 개념 설계 및 대안 비교
◆ 아이디어 구체화
◆ 대안 비교를 통한 최종 설계안 선정

4주차
○ 중간 점검 및 확인
◆ 현재까지 구축한 시스템 점검
◆ 향후 일정 확인

5주차
○ 상세 설계 및 3D 모델링
◆ 상세 어셈블리 구성, 간섭 체크
◆ 조립 구조 확정

6주차 ○ 2D 도면화 및 공차 설계
◆ 치수, 공차, 표준거칠기, 가공 요구사항을 반영한 도면 작성

7주차
○ 제작성 검토 및 보완
◆ 조립성, 제작성, 유지보수성 검증
◆ 설계 보완 작업

8주차 ○ 설계 패키지 완성
◆ BOM, 사양서, 조립매뉴얼, 변경 이력을 포함한 문서 패키징
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